

HANDLINGSPLAN FAMILIESTØTTE

HVA Hva konkret gjøre	HVORDAN Hvordan gjøre det	RESSURSER Personell, økonomi, kompetanse. Behov for ressurser	VARIGHET Start-milepæl-slutt	EVALUERING Hva er endringen
Ansette prosjektleder i 50% prosjektstilling	Søke støtte fra fylkesmannen	Økonomisk støtte fra Fylkesmannen	Sommeren 2017 - 2018	
Utarbeide felles prosedyre for kartlegging og oppfølging av pårørende	Gjøres av prosjektleder i samarbeid med ressursgruppen	Prosjektleder og Prosjektgruppen	Sommeren 2017?	
Utarbeide egen prosedyre ift barn som pårørende	Gjøres av prosjektleder i samarbeid med ressursgruppa	Prosjektleder og Prosjektgruppen	Sommeren 2017	
Utarbeide kompetanseportal på intranett og kommunens hjemmeside	Finne ulike nettsider og oversikt over instanser som pårørende kan ta kontakt med ved behov	IT ansvarlig Prosjektleder Ressursgruppen	April 2017	

<p>Arrangere årlig «Pårørendedag»</p>	<p>Sette program for hvert år og bruke de ressurser man har tilgjengelig gjennom foreninger og fagorganer til å informere pårørende til forskjellige lidelser og til å øke de ansattes kompetanse</p>	<p>Ingvild i frisklivssentralen for 2017 (samarb. Med Våler?) Prosjektleder Ressursgruppen</p>	<p>Mars 2017</p>	
<p>Sette inn invitasjon om å ta med pårørende på førstegangssamtaler i kommunens tjenester</p>	<p>Invitere med tildelerenheten inn i et møte med ressursgruppen for å diskutere hvordan vi kan gjøre dette til alle våre tjenester</p>	<p>Tildelerenheten</p>	<p>April</p>	